



Se alla risposta precedente hai risposto si, per quale ragione? Cosa avresti fatto per mitigare questo problema?

6 risposte

La fase di implementazione ha richiesto molto più impegno in alcuni momenti. Penso che questo sia stato almeno in parte causato dalla nostra inesperienza con le tecnologie: avendo avuto a che fare con i framework utilizzati per la prima volta durante il training, non sapevamo parecchi dettagli riguardo la complessità di implementazione di certe funzionalità. Questo ha ovviamente influito sulla nostra capacità di pianificare il lavoro durante gli sprint.

Le fasi più complesse ci sono state durante l'inizio e la fine del periodo di festa, ma tutti ci siamo impegnati al meglio e ne siamo usciti con un ottimo risultato.

C'è stata una settimana dove tutti i TM erano impegnati ed effettivamente siamo stati un po' stretti con i tempi. Nonostante tutto i PM sono stati flessibili con i tempi delle consegne, quindi il problema è stato gestito bene da parte di tutti.

Le fasi di implementazione era coincidenti con altri esami, è quindi stato difficile riuscire a fare entrambe le cose. Niente di diverso da quanto è stato fatto.

I PM durante lo sprint avrebbero potuto chiedere più informazioni sullo stato del task. Nel caso il TM avesse avuto difficoltà nella relazione avrebbero potuto sollecitare nel supporto o designare qualcuno per la cooperazione.

La fase di implementazione è stata più impegnativa per via degli impegni e delle festività non rimandabili tra il secondo ed il quarto sprint.

Avrei iniziato l'implementazione in concomitanza con l'object model per cominciare prima gli sprint ed avere più flessibilità.



Inerente alla domanda precedente, qual è stato l'ostacolo più duro da superare per la realizzazione del progetto?

8 risposte

Personalmente penso che l'ostacolo più duro sia stato cercare di mantenere una continua comunicazione del team durante l'implementazione. Nonostante le specifiche e altri dettagli su cui ci siamo accordati, è stato comunque evidente il bisogno di una comunicazione consistente con tutti i membri del team, che non è stata sempre disponibile.

Sicuramente l'inizio dello sviluppo, per quanto riguarda il dover studiare nuove tecnologie e lo sviluppo della board con gestione della sessione.

Non ci sono stati particolari ostacoli. La compilazione di alcuni documenti è stata onerosa ma non ostacolante

Personalmente l'implementazione, ma per motivi personali più che per quanto riguarda il team in generale. Non sono incredibilmente abile nella programmazione quindi ho dovuto impiegare un po' di tempo per completare i miei task.


Iniziare l'implementazione con tecnologie nuove

Riuscire a coordinarsi con i colleghi sulle convenzioni

La allocazione del tempo da dedicare all'implementazione.


non c'è stato





Il carico di lavoro era molto e stare al passo in occasione quali la sovrapposizione con altri esami ha richiesto più tempo del previsto





Se alla risposta precedente hai risposto no, per quale ragione?

1 risposta

Solo in alcune occasioni, per il resto pro forma

Pensi che il tuo carico di lavoro sia stato adeguato?

8 risposte

Mi sento di aver lavorato quanto avrei dovuto. Comunque nel mio team ci sono persone che hanno lavorato di meno, come persone che hanno lavorato di più (che si sono trovati ad implementare task più complessi per esempio).

Abbastanza adeguato

Equipartito tra i TM si. Adeguato ai cfu no.

Credo sia oggettivo io abbia svolto meno lavoro degli altri TM nell'implementazione, però durante la stesura della documentazione penso di aver fatto un lavoro adeguato.

Abbastanza

Abbastanza adeguato, anche se la presenza dei PM sarebbe potuta essere più predominante durante le fasi

Sì durante la stesura dei documenti, leggermente più alto durante la fase di implementazione.

SI



Quanto ha aiutato comunicare con gli altri TM tramite una piattaforma come Discord? Per quale motivo?

8 risposte

Penso sia stato necessario. Soprattutto durante l'implementazione, è stato fondamentale condividere informazioni sui vari componenti che andrebbero oltre le specifiche. Questo penso sia servito sia da un punto di vista di comprensione del funzionamento del progetto in generale, sia per colmare lacune di conoscenza delle tecnologie che avrebbero reso l'integrazione un incubo.

Ha aiutato molto comunicare perchè ci ha permesso di risolvere problematiche prima che nascessero.

È stato molto utile, grazie all'organizzazione di vari canali si affrontavano miratamente dei problemi

L'utilizzo di discord ha sicuramente aiutato per quanto riguarda la coordinazione sui task assegnati e la risoluzione delle problematiche che comparivano durante lo sviluppo del progetto.

Ha aiutato molto per la possibilità di suddividere la chat in canali dedicati a diversi argomenti

Tanto perché ci ha permesso di comunicare sia in maniera sincrona con le call e asincrona con i vari canali

Molto, avere una piattaforma dedicata alle discussioni inerenti al progetto ha facilitato la comunicazione.

Tanto, dato che conoscevo ed usavo già la piattaforma



Quanto ha aiutato utilizzare una piattaforma come Drive per il versioning dei documenti? Per quale motivo?

8 risposte

Usare drive per la documentazione è stato davvero utilissimo. Poter modificare in tempo reale documenti, anche assieme ad altre persone, è stata la nostra salvezza.

Ha aiutato molto perchè così abbiamo potuto lavorare tutti in contemporanea al progetto e, soprattutto, insieme.

È stato molto utile per la modifica in tempo reale e collaborativa dei documenti.


Molto, soprattutto per quanto riguarda l'aver potuto avere sempre sotto mano documenti importanti e poterli condividere comodamente tra i vari TM.

Molto, tutti i TM potevano lavorare sull'ultima versione della documentazione, permettendo di comunicare tramite commenti direttamente sui documenti

Utile sia per la cronologia sia per le revisioni del documenti

Molto, immediato da utilizzare, possibilità di modificare i file con altri TM in tempo reale

Tanto, avere una cartella e documenti condivisi facilità il lavoro di squadra permettendo la modifica contemporanea





## Dai una valutazione alla tua esperienza nel progetto

8 risposte

È stata davvero una bella esperienza. Nonostante le difficoltà, ho trovato davvero coinvolgente lavorare in gruppo e con tecnologie e strumenti che per me erano totalmente nuovi. C'è anche da dire che i PM sono stati fondamentali in questo: non è mai mancato l'incoraggiamento e la motivazione da parte loro.

9,9

## Positiva

Mi è piacuto lavorare al progetto, sia per quanto riguarda il lato didattico ed educativo di fare roba nuova, sia dal punto di vista umano perché mi sono trovato sia con i PM che con i TM.


Molto positiva, ho avuto un po' di difficoltà durante le prime fasi di implementazione, ma con un po' di sforzi sono state superate

Il progetto è stato davvero bello e soddisfacente. Mi ha permesso di sperimentare tecnologie mai usate e realizzare qualcosa che effettivamente può potrebbe essere sfruttata nel mondo reale

Molto positiva

Ottima





Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. - Termini di servizio - Norme sulla privacy

Does this form look suspicious? Segnala

## Google Moduli



